
ใบตรวจรับงานจ้างเหมา
   องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
   ๑๕๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน
   จังหวัดนครราชสีมา
วันที่  14  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3
เรื่อง  ตรวจรับงานโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก   
		ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์  ได้เป็นผู้รับจ้างดำเนินการโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/๒๕๖3  ลงวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3  เริ่มสัญญาวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17                 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3  โดยค่าจ้างและการจ่ายเงิน  รวมเงินค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,676,0๐๐ บาท                 (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) และแบ่งจ่ายเป็น 4 งวดงาน รายการละเอียดตามสัญญาจ้าง    
		ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์ ได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1  เมื่อวันที่ 7  เดือน เมษายน            พ.ศ. 2563 โดยมีรายการละเอียดตามสัญญาจ้างดังนี้               
 		งวดที่ 1 เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้
- งานรื้อฝ้าเพดานเสริมคานเหล็กชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้าง คสล. เสา,คานหลังคา แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างหลังคาเหล็กอาคาร แล้วเสร็จ
- งานรื้อกันสาด คสล.พร้อมสร้างบันไดเหล็กขึ้นลงอาคาร (เว้นงานทาสีจริง) แล้วเสร็จ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง อบต.กุดจิก ที่ 9/2563 ลงวันที่ 14  เดือน มกราคม       พ.ศ. ๒๕๖3  ได้ทำการตรวจรับงานจ้างงวดที่ 1  เมื่อวันที่  14  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3  โดยงานจ้างเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดข้อกำหนดเงื่อนไขตามสัญญาจ้างแล้ว  มีมูลค่างานงวดที่ 1 เป็นเงิน 400,000 บาท                      (สี่แสนบาทถ้วน)      
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจรุ่งรักษ์ ต่อไป
	    ยุทธชัย  แสนสุข                                              เจนจิรา เขียวอ่อน

ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ	  ลงชื่อ..............................................กรรมการ
                    (นายยุทธชัย  แสนสุข) 		                    (นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน)
ลงชื่อ........................................กรรมการ ลงชื่อ....................................กรรมการ ลงชื่อ...................................กรรมการ   สุรชัย เทียนงูเหลือม                           ช่วย รัตนฉิมพลี                          หมอง โดนสูงเนิน

     (นายสุรชัย เทียนงูเหลือม)	             (นายช่วย รัตนฉิมพลี)                 (นายหมอง โดนสูงเนิน)
ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
							(  / ) อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้
(    ) ไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินเพราะ..................................
							       ............................................................................

    ศักดิ์ชัย  สิงห์บุราณ   

       (นายศักดิ์ชัย  สิงห์บุราณ)
				                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก


รับรองว่าเป็นภาพถ่ายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
งวดที่ 1  เมื่อวันที่  14  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๖3
1. งานรื้อฝ้าเพดานเสริมคานเหล็กพื้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

[image: D:\อบต.กุดจิก\ภาพโครงการก่อสร้างปี2562\ต่อเติมอาคารสำนักงานชั้น 2\IMG_0756.JPG]   [image: D:\อบต.กุดจิก\ภาพโครงการก่อสร้างปี2562\ต่อเติมอาคารสำนักงานชั้น 2\IMG_1298.JPG]

[image: C:\Users\Computer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_1584.jpg]    [image: D:\อบต.กุดจิก\ภาพตรวจรับงานจ้าง 2562\ต่อเติมอาคารสำนักงาน\งวดที่ 1\IMG_1570.JPG]

2. งานโครงสร้าง คสล. เสา ,คานเหล็ก แล้วเสร็จ

[image: D:\อบต.กุดจิก\ภาพโครงการก่อสร้างปี2562\ต่อเติมอาคารสำนักงานชั้น 2\IMG_0908.JPG]      [image: D:\อบต.กุดจิก\ภาพโครงการก่อสร้างปี2562\ต่อเติมอาคารสำนักงานชั้น 2\IMG_1261.JPG]
    ยุทธชัย  แสนสุข                                              เจนจิรา เขียวอ่อน

ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ	  ลงชื่อ..............................................กรรมการ
                    (นายยุทธชัย  แสนสุข) 		                    (นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน)
ลงชื่อ........................................กรรมการ ลงชื่อ....................................กรรมการ ลงชื่อ...................................กรรมการ   สุรชัย เทียนงูเหลือม                           ช่วย รัตนฉิมพลี                          หมอง โดนสูงเนิน

     (นายสุรชัย เทียนงูเหลือม)	             (นายช่วย รัตนฉิมพลี)                 (นายหมอง โดนสูงเนิน)


รับรองว่าเป็นภาพถ่ายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
งวดที่ 1  เมื่อวันที่  14  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๖3

3. งานโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ

[image: D:\อบต.กุดจิก\ภาพโครงการก่อสร้างปี2562\ต่อเติมอาคารสำนักงานชั้น 2\IMG_1354.JPG]    [image: D:\อบต.กุดจิก\ภาพโครงการก่อสร้างปี2562\ต่อเติมอาคารสำนักงานชั้น 2\IMG_1500.JPG]


4. งานรื้อกันสาด คสล.พร้อมสร้างบันไดเหล็กขึ้นลงอาคาร (เว้นงานทาสีจริง) แล้วเสร็จ 

[image: D:\อบต.กุดจิก\ภาพโครงการก่อสร้างปี2562\ต่อเติมอาคารสำนักงานชั้น 2\IMG_0879.JPG]     [image: D:\อบต.กุดจิก\ภาพโครงการก่อสร้างปี2562\ต่อเติมอาคารสำนักงานชั้น 2\IMG_1054.JPG]

    ยุทธชัย  แสนสุข                                              เจนจิรา เขียวอ่อน

ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ	  ลงชื่อ..............................................กรรมการ
                    (นายยุทธชัย  แสนสุข) 		                    (นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน)
ลงชื่อ........................................กรรมการ ลงชื่อ....................................กรรมการ ลงชื่อ...................................กรรมการ   สุรชัย เทียนงูเหลือม                           ช่วย รัตนฉิมพลี                          หมอง โดนสูงเนิน

     (นายสุรชัย เทียนงูเหลือม)	             (นายช่วย รัตนฉิมพลี)                 (นายหมอง โดนสูงเนิน)














รับรองว่าเป็นภาพถ่ายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
งวดที่ 1  เมื่อวันที่  14  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๖3

[image: D:\อบต.กุดจิก\ภาพตรวจรับงานจ้าง 2562\ต่อเติมอาคารสำนักงาน\งวดที่ 1\IMG_1579.JPG]    [image: D:\อบต.กุดจิก\ภาพตรวจรับงานจ้าง 2562\ต่อเติมอาคารสำนักงาน\งวดที่ 1\IMG_1575.JPG]

[image: D:\อบต.กุดจิก\ภาพตรวจรับงานจ้าง 2562\ต่อเติมอาคารสำนักงาน\งวดที่ 1\IMG_1582.JPG]    [image: D:\อบต.กุดจิก\ภาพตรวจรับงานจ้าง 2562\ต่อเติมอาคารสำนักงาน\งวดที่ 1\IMG_1581.JPG]

[image: D:\อบต.กุดจิก\ภาพตรวจรับงานจ้าง 2562\ต่อเติมอาคารสำนักงาน\งวดที่ 1\IMG_1573.JPG]     [image: D:\อบต.กุดจิก\ภาพโครงการก่อสร้างปี2562\ต่อเติมอาคารสำนักงานชั้น 2\IMG_1353.JPG]

    ยุทธชัย  แสนสุข                                              เจนจิรา เขียวอ่อน

ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ	  ลงชื่อ..............................................กรรมการ
                    (นายยุทธชัย  แสนสุข) 		                    (นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน)
ลงชื่อ........................................กรรมการ ลงชื่อ....................................กรรมการ ลงชื่อ...................................กรรมการ   สุรชัย เทียนงูเหลือม                           ช่วย รัตนฉิมพลี                          หมอง โดนสูงเนิน

     (นายสุรชัย เทียนงูเหลือม)	             (นายช่วย รัตนฉิมพลี)                 (นายหมอง โดนสูงเนิน)





การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
งวดที่ 1  เมื่อวันที่  14  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๖3
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บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
วันที่  14  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
ณ  ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
..................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
	ลำดับ
ที่
	ชื่อ – สกุล
	ตำแหน่ง
	ลายมือชื่อ

	๑
	นายยุทธชัย  แสนสุข
	ประธานกรรมการ
	ยุทธชัย  แสนสุข

	2
	นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน
	กรรมการ
	เจนจิรา เขียวอ่อน

	๓
	นายสุรชัย  เทียนงูเหลือม
	กรรมการ
	สุรชัย  เทียนงูเหลือม

	4
	นายช่วย รัตนฉิมพลี
	กรรมการ
	ช่วย รัตนฉิมพลี

	5
	นายหมอง โดนสูงเนิน
	กรรมการ
	หมอง โดนสูงเนิน

	6
	นายเริงณรงค์  เทียนชัยแสง
	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
	เริงณรงค์  เทียนชัยแสง


เริ่มประชุมเวลา  10.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายยุทธชัย  แสนสุข ประธานกรรมการฯ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ 	:  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายยุทธชัย แสนสุข	:  1. อ้างถึงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เลขที่ 9/2563 ลงวันที่ 14  
      ประธานฯ                  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
                                   โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน 
                                   จังหวัดนครราชสีมา
/2.อ้างถึง...

-2-
   2. อ้างถึงสัญญาจ้างเลขที่ 2/๒๕๖3  ลงวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3  
       เริ่มสัญญาวันที่  20 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17                 
       เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3   โดยค่าจ้างและการจ่ายเงินรวมเงินค่าจ้างเป็นเงิน
       ทั้งสิ้น 1,676,0๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
       และแบ่งจ่ายเป็น 4 งวดงาน ดังนี้
	งวดที่ 1  เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  
	งวดที่ 2  เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  
	งวดที่ 3  เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท  (สี่แสนบาทถ้วน)  
	งวดสุดท้าย  เป็นเงินจำนวน  476,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  
 3. ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์  ได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1  เมื่อวันที่ 7  
     เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายการละเอียดตามสัญญาจ้างดังนี้               
 			     งวดที่ 1 เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง
                                           ได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้
- งานรื้อฝ้าเพดานเสริมคานเหล็กชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้าง คสล. เสา,คานหลังคา แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างหลังคาเหล็กอาคาร แล้วเสร็จ
- งานรื้อกันสาด คสล.พร้อมสร้างบันไดเหล็กขึ้นลงอาคาร (เว้นงาน
   ทาสีจริง) แล้วเสร็จ 
ระเบียบวาระที่ ๒ 	:  เรื่อง  ตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1  โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหาร
   ส่วนตำบลกุดจิก 
นายยุทธชัย แสนสุข	:  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เชิญผู้ควบคุมงานชี้แจงแนวทางและรายงานผลการควบคุมงาน
      ประธานฯ                โครงการดังกล่าวฯ ของงวดที่ 1  เชิญครับ
นายเริงณรงค์ เทียนชัยแสง :  ผู้รับจ้าง จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์  ได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1   
     ผู้ควบคุมงาน		    เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งมีผลการดำเนินการตามงวดงาน
			    ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 6 เมษายน 2563  
1) งานรื้อฝ้าเพดานเสริมคานเหล็กชั้น 2 แล้วเสร็จ
- รื้อฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ  48 ตร.ม.
- รื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งคืน 3  เครื่อง
- เสริมเหล็กคาน  เหล็ก WF- 150x150x7x10 mm. x 6 m. 
  (31.5 Kg.:1m) (ตามแบบ) 
- งานทาสีเหล็กกันสนิม,สีน้ำมัน(สีจริง) 40 ตร.ม.
- งานคืนสภาพฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ผิวฉาบเรียบ 40 ตร.ม.
2) งานโครงสร้าง คสล. เสา,คานหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างเสา คสล.ชั้น 2 เสา C1 ขนาด 0.20x0.20x3.33 ม.
  จำนวน 20 ต้น พร้อมบ่มคอนกรีต
- งานก่อสร้างคาน คสล. RB1 (ขนาดคาน 0.15x0.40 ม.) ตามแบบ 
3) งานโครงสร้างหลังคาเหล็กอาคาร แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กชั้น 2 ตามแบบ พื้นที่ประมาณ 260 ตร.ม. 
  พร้อมทาสีกันสนิมและสำน้ำมัน (สีจริง) และติดตั้งไม้เชิงชายรอบ
/4) งานรื้อ...
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4) งานรื้อกันสาด คสล.พร้อมสร้างบันไดเหล็กขึ้นลงอาคาร (เว้นงานทาสีจริง)
    แล้วเสร็จ 
- งานรื้อกันสาด คสล.เดิม (ทางขึ้นบันได) ขนาด 1.00 x 6.00 ม.
- งานก่อสร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ
			ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามงวดงานที่ 1 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 23.87 % 
นายยุทธชัย แสนสุข     	:  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ท่านใดจะซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะอะไรไหมครับ  
     ประธานฯ
      ที่ประชุม          	:  ไม่มี
นายยุทธชัย แสนสุข     	:  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ทุกท่านร่วมกันตรวจรับงานงวดที่ 1 ณ สถานที่
 			   ก่อสร้างพร้อมกันครับ  
การตรวจรับงาน		:  คณะกรรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงตรวจรับงานงวดที่ 1  ณ สถานที่ก่อสร้างโดย
                               พร้อมเพรียงกัน วันที่ 14 เมษายน 2563  โดยผู้ควบคุมงานได้นำตรวจตาม งวดที่ 1  
                               ตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  ณ สถานที่ก่อสร้าง (ตามแบบรายการละเอียด
                               และสัญญาจ้าง) ผลการตรวจรับงานจ้างเป็นไปตามแบบรายการละเอียดตาม
                               สัญญาจ้าง งวดที่ 1 
มติคณะกรรมการ        :  มติเอกฉันท์ จำนวน 4 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เห็นชอบตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง  
 ตรวจรับพัสดุ               โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก งวดที่ 1 
                              เป็นเงิน 400,000  บาท
นายยุทธชัย แสนสุข     : เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติเป็นมติเอกฉันท์ เห็นชอบตรวจรับโครงการดังกล่าว
      ประธานฯ            แล้วจะได้ทำบันทึกเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
                              ค่าจ้างเหมางวดที่ 1 ให้ผู้รับจ้างต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓ 	:  เรื่องอื่นๆ
			   - ไม่มี – 
ปิดประชุมเวลา	๑1.30 น.
				    สุรชัย เทียนงูเหลือม                                           

ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
				        (นายสุรชัย  เทียนงูเหลือม)
ลงชื่อ..................................................ผู้ทาน    เจนจิรา เขียวอ่อน                                             

				        (นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน)
ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม    ยุทธชัย  แสนสุข                                             

				           (นายยุทธชัย  แสนสุข)









ใบตรวจรับงานจ้างเหมา
   องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
   ๑๕๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน
   จังหวัดนครราชสีมา
วันที่  19  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3
เรื่อง  ตรวจรับงานโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก งวดที่ 2
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก   
		ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์  ได้เป็นผู้รับจ้างดำเนินการโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/๒๕๖3  ลงวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3  เริ่มสัญญาวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17                 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3  โดยค่าจ้างและการจ่ายเงิน  รวมเงินค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,676,0๐๐ บาท                 (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) และแบ่งจ่ายเป็น 4 งวดงาน รายการละเอียดตามสัญญาจ้าง    
		ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์ ได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 2  เมื่อวันที่ 17  เดือน มิถุนายน            พ.ศ. 2563 โดยมีรายการละเอียดตามสัญญาจ้างดังนี้               
 		งวดที่ 2 เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้
- งานมุงหลังคาพร้อมติดเชิงชาย และติดเหง้าไม้ แล้วเสร็จ 
- งานก่ออิฐฉาบปูนงานผนัง,ติดตั้งบัวเชิงผนังไม้,วงกบประตู แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (เว้นงานทาสีจริง) แล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้า บริเวณใต้ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
 			- งานปูกระเบื้องพื้นอาคาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบท่อประปา,ท่อน้ำทิ้ง,ท่อโสโครก ชั้นบน แล้วเสร็จ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง อบต.กุดจิก ที่ 9/2563 ลงวันที่ 14  เดือน มกราคม       พ.ศ. ๒๕๖3  ได้ทำการตรวจรับงานจ้างงวดที่ 2  เมื่อวันที่  19  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3  โดยงานจ้างเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดข้อกำหนดเงื่อนไขตามสัญญาจ้างแล้ว  มีมูลค่างานงวดที่ 2 เป็นเงิน 400,000 บาท                      (สี่แสนบาทถ้วน)      
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจรุ่งรักษ์ ต่อไป    ยุทธชัย  แสนสุข                                              เจนจิรา เขียวอ่อน

	
ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ	  ลงชื่อ..............................................กรรมการ
                    (นายยุทธชัย  แสนสุข) 		                    (นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน)
ลงชื่อ........................................กรรมการ ลงชื่อ....................................กรรมการ ลงชื่อ...................................กรรมการ    สุรชัย เทียนงูเหลือม                          ช่วย รัตนฉิมพลี                           หมอง โดนสูงเนิน

     (นายสุรชัย เทียนงูเหลือม)	             (นายช่วย รัตนฉิมพลี)                 (นายหมอง โดนสูงเนิน)
ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
							( /  ) อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้
(    ) ไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินเพราะ..................................
							       ............................................................................
ศักดิ์ชัย  สิงห์บุราณ

       (นายศักดิ์ชัย  สิงห์บุราณ)
				                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

รับรองว่าเป็นภาพถ่ายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
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ณ  ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
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เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายยุทธชัย  แสนสุข ประธานกรรมการฯ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ 	:  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายยุทธชัย แสนสุข	:  1. อ้างถึงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เลขที่ 9/2563 ลงวันที่ 14  
      ประธานฯ                  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
                                   โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน 
                                   จังหวัดนครราชสีมา
   2. อ้างถึงสัญญาจ้างเลขที่ 2/๒๕๖3  ลงวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3  
       เริ่มสัญญาวันที่  20 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17                 
       เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3   โดยค่าจ้างและการจ่ายเงินรวมเงินค่าจ้างเป็นเงิน
       ทั้งสิ้น 1,676,0๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
       และแบ่งจ่ายเป็น 4 งวดงาน ดังนี้
	งวดที่ 1  เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  
	งวดที่ 2  เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  
	งวดที่ 3  เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท  (สี่แสนบาทถ้วน)  
	งวดสุดท้าย  เป็นเงินจำนวน  476,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  
 3. ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์  ได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 2  เมื่อวันที่ 17  
     เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายการละเอียดตามสัญญาจ้างดังนี้               
 			     งวดที่ 2  เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง
                                           ได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้
- งานมุงหลังคาพร้อมติดเชิงชาย และติดเหง้าไม้ แล้วเสร็จ 
- งานก่ออิฐฉาบปูนงานผนัง,ติดตั้งบัวเชิงผนังไม้,วงกบประตู แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (เว้นงานทาสีจริง) แล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้า บริเวณใต้ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
 				- งานปูกระเบื้องพื้นอาคาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบท่อประปา,ท่อน้ำทิ้ง,ท่อโสโครก ชั้นบน แล้วเสร็จ 
ระเบียบวาระที่ ๒ 	:  เรื่อง  ตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 2  โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหาร
   ส่วนตำบลกุดจิก 
นายยุทธชัย แสนสุข	:  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เชิญผู้ควบคุมงานชี้แจงแนวทางและรายงานผลการควบคุมงาน
      ประธานฯ                โครงการดังกล่าวฯ ของงวดที่ 2  เชิญครับ
นายเริงณรงค์ เทียนชัยแสง :  ผู้รับจ้าง จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์  ได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1   
     ผู้ควบคุมงาน		    เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งมีผลการดำเนินการตามงวดงาน
			     ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 16 มิถุนายน 2563  
1) งานมุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. พร้อมกรุฉนวนกันความร้อน 
หนา 5 มม. (โดยแบบเดิมกรุฉนวนกันความร้อน หนา 10 มม. 
คณะกรรมการฯได้เสนอสภาฯอบต.กุตจิกและสภาฯให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงานฉนวนกรุความร้อนจากเดิม หนา 10 มม. เป็นหนา 5 มม. 
/และให้...
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และให้ปรับลดวงเงินจากการเปลี่ยนแปลงในงวดงานสุดท้าย) พร้อมติดเชิงชาย และติดเหง้าไม้ แล้วเสร็จ 
- งานก่ออิฐฉาบปูนงานผนัง,ติดตั้งบัวเชิงผนังไม้,วงกบประตู ตามแบบแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (เว้นงานทาสีจริง) ตามแบบแล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้า บริเวณใต้ฝ้าเพดาน ตามแบบแล้วเสร็จ
 				- งานปูกระเบื้องพื้นอาคาร ตามแบบแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบท่อประปา,ท่อน้ำทิ้ง,ท่อโสโครก ชั้นบน ตามแบบแล้วเสร็จ 

			ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามงวดงานที่ 1-2 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 47.74 % 
นายยุทธชัย แสนสุข     	:  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ท่านใดจะซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะอะไรไหมครับ  
     ประธานฯ
      ที่ประชุม          	:  ไม่มี
นายยุทธชัย แสนสุข     	:  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ทุกท่านร่วมกันตรวจรับงานงวดที่ 2  ณ สถานที่
 			   ก่อสร้างพร้อมกันครับ  
การตรวจรับงาน		:  คณะกรรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงตรวจรับงานงวดที่ 2  ณ สถานที่ก่อสร้างโดย
                               พร้อมเพรียงกัน วันที่ 19 มิถุนายน  2563  โดยผู้ควบคุมงานได้นำตรวจตามงวดที่ 2  
                               ตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  ณ สถานที่ก่อสร้าง (ตามแบบรายการละเอียด
                               และสัญญาจ้าง)  ผลการตรวจรับงานจ้างเป็นไปตามแบบรายการละเอียดตาม
                               สัญญาจ้าง งวดที่ 2 
มติคณะกรรมการ        :  มติเอกฉันท์ จำนวน 4 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เห็นชอบตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง  
 ตรวจรับพัสดุ               โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก งวดที่ 12
                              เป็นเงิน 400,000  บาท
นายยุทธชัย แสนสุข     : เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติเป็นมติเอกฉันท์ เห็นชอบตรวจรับโครงการดังกล่าว
      ประธานฯ            แล้วจะได้ทำบันทึกเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
                              ค่าจ้างเหมางวดที่ 2 ให้ผู้รับจ้างต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓ 	:  เรื่องอื่นๆ
			   - ไม่มี – 
ปิดประชุมเวลา	๑0.30 น.
				   สุรชัย  เทียนงูเหลือม

ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
				        (นายสุรชัย  เทียนงูเหลือม)
[bookmark: _GoBack]ลงชื่อ..................................................ผู้ทาน   เจนจิรา เขียวอ่อน

				        (นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน)
ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม    ยุทธชัย  แสนสุข                                 

				           (นายยุทธชัย  แสนสุข)
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