

ลำดับ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	สัญญา เลขที่	วันที่ เซ็นสัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีจัดหา	งบประมาณ เป็นเงิน (บาท)	ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา เป็นเงิน (บาท)	หน้า ค่าเหลือ เป็นเงิน(บาท)
10	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1 แรงม้า ขนาดความลึก 50 เมตร จำนวน 2 เครื่อง	26/2559	25 ก.พ. 59	5 วัน	ตกลงราคา	32,400.00	หจก.บุญไทยแมชชีนเนอร์รี่	27,820.00	4,580.00
11	จัดซื้อเครื่องยนต์ขนาด 14 แรงม้า แบบธรรมดา ไม่มีไคร์ 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำครบชุด	64/2559	27 ก.ย. 59	7 วัน	ตกลงราคา	56,000.00	หจก.ยอดมอเตอร์	56,000.00	-
12	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 3 ที่ดินเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ เป็นที่ดินอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านสลักไถ	-	-	-	-	-	-	-	-
13	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อขุดสระเก็บกักน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค การเกษตรและเลี้ยงสัตว์	1/2559	25 ก.พ. 59	30 วัน	วิธีพิเศษ	1,400,000.00	นางสาวมนทกานต์ ศิริสูงเนิน	1,400,000.00	-
14	โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาดกรอบ 1.20 เมตร x 1.80 เมตร ฐานกว้าง 1.50 เมตร สูง 0.80 เมตร พร้อมตราสัญลักษณ์ สูงไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร จำนวน 2 ซุ้ม	63/2559	14 ก.ย. 59	15 วัน	ตกลงราคา	100,000.00	ร้านมังกรทอง 2012	100,000.00	-
15	โครงการติดตั้งมุ้งลวดกันแมลง ขนาด 0.70 เมตร ยาว 1.68 เมตร จำนวน 21 ช่อง พร้อมอุปกรณ์จับยึด	20/2559	17 ก.พ. 59	15 วัน	ตกลงราคา	12,600.00	นายสมประสงค์ เรืองศรี	12,600.00	-
16	โครงการก่อสร้างต่อเติมอ่างแปรงฟันและล้างหน้าสำหรับ ศพต.อบต.กุดจิก	-	-	-	-	-	-	-	-
17	โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ขนาดกว้างเฉลี่ย 28 เมตร ยาว 29 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 812 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร (พื้นที่ สี่เหลี่ยมคางหมู) รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจิกกำหนด	19/2559	17 ก.พ. 59	60 วัน	ตกลงราคา	330,000.00	หจก.โคราชสินสยาม	325,000.00	5,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจาก โค้งวัดสลักไถ - หน้า อบต.เก่า (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5 ขนาด ท่อระบายน้ำ คสล. 0.60x1.00 เมตร มอก.(128-2528) ชั้น 3 จำนวน 66 ท่อน บ่อพัก 7 บ่อ ความยาวรวม 71 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจิกกำหนด	26/2559	30 พ.ค.59	60 วัน	ตกลงราคา	184,000.00	หจก.โคราชสินสยาม	175,000.00	9,000.00

ลำดับ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	สัญญา เลขที่	วันที่ เซ็นสัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีจัดหา	งบประมาณ เป็นเงิน (บาท)	ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา เป็นเงิน (บาท)	หักเหลือ เป็นเงิน(บาท)
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3 หมู่ที่ 5 ขนาดท่อระบายน้ำ คสล. 0.40x1.00 เมตร มอก.(128-2528) ชั้น 3 จำนวน 145 ท่อน บ่อพัก 16 บ่อ ความยาวรวม 158 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจิกกำหนด	42/2559	1 ส.ค.59	60 วัน	ตกลงราคา	369,000.00	หจก.เมืองหาญก่อสร้าง	350,000.00	19,000.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 หมู่ที่ 5 ขนาดท่อระบายน้ำ คสล. 0.40x1.00 เมตร มอก.(128-2528) ชั้น 3 จำนวน 30 ท่อน บ่อพัก 3 บ่อ ความยาวรวม 32 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจิก กำหนด	38/2559	21 ก.ค.59	60 วัน	ตกลงราคา	70,000.00	หจก.สามเพชรกระจก อลูมิเนียม	65,000.00	5,000.00
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน ผู้ช่วยอารีย์ พุฒนอก หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 99 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจิก กำหนด	39/2559	21 ก.ค.59	60 วัน	ตกลงราคา	55,000.00	หจก.โคราชสินสยาม	53,000.00	2,000.00
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นางทิพวรรณ อินทรปัญญา หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 276 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจิกกำหนด	24/2559	18 มี.ค.59	60 วัน	ตกลงราคา	149,000.00	หจก.โคราชสินสยาม	148,000.00	1,000.00
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราง ระบายน้ำซอยบ้านนางรวน – บ้านนายเลย หมู่ที่ 6 ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 53 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจิกกำหนด	25/2559	18 มี.ค.59	60 วัน	ตกลงราคา	172,000.00	หจก.โคราชสินสยาม	163,000.00	9,000.00

ลำดับ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	สัญญา เลขที่	วันที่ เซ็นสัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีจัดหา	งบประมาณ เป็นเงิน (บาท)	ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา เป็นเงิน (บาท)	หักเหลือ เป็นเงิน(บาท)
24	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.ซอยบ้าน ยายสังเวก หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 47 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจิกกำหนด	40/2559	21 ก.ค.59	60 วัน	ตกลงราคา	75,000.00	หจก.สามเพชรระจก อลูมิเนียม	67,000.00	8,000.00
25	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ซอยบ้าน ยายทুম เนียมสูงเนิน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 54 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจิกกำหนด	41/2559	21 ก.ค.59	60 วัน	ตกลงราคา	86,000.00	หจก.สามเพชรระจก อลูมิเนียม	75,000.00	11,000.00
26	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดจิก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร พื้นที่ใช้สอย 54 ตารางเมตร หลังคาเมทัลชีท พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 2 เครื่อง ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	15/2559	25 ธ.ค.59	60 วัน	ตกลงราคา	500,000.00	หจก.เฉลิมชัยค้า วัสดุก่อสร้าง	495,000.00	5,000.00
27	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อมก่อสร้างหอถังสูงโครงสร้างเหล็กขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.50เมตร สูง 2.50เมตร ตามแบบอบต.กุดจิกกำหนด	23/2559	25 ก.พ.59	30 วัน	ตกลงราคา	145,000.00	หจก.อาณาจักรวิศวกรรม บาดาล	145,000.00	-
28	โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก หลังคาเมทัลชีทสี(คลุมสนาม เด็กเล่น) ศพด.อบต.กุดจิก	22/2559	1 มี.ค.59	60 วัน	ตกลงราคา	200,000.00	หจก.เงินเฮง 2014	200,000.00	-
						4,527,610.00		4,417,150.00	110,460.00

รายงานการวิเคราะห์ผลร้อยละประสิทธิภาพประสิทธิผลของการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ 2559

1. โครงการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ สูตรการคำนวณ

คำนวณ

$$= \frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่าย} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด}}$$

$$= \frac{4,417,150 \times 100}{4,527,610}$$

$$= \text{ร้อยละ } 97.56$$

สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ คือ งบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2559 เป็นเงิน 4,527,610 บาท จำนวน 28 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ เป็นเงิน 4,417,150 บาท จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.56 การดำเนินการตามแผนฯ อยู่ในเกณฑ์ดี มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

2. การประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง สูตรการคำนวณ

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนเงินคงเหลือ} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด}} \\
 &= \frac{110,460 \times 100}{4,527,610} \\
 \text{งบประมาณที่ประหยัดได้} &= \text{ร้อยละ 2.44}
 \end{aligned}$$

สรุปการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2559 จำนวนทั้งหมด 28 โครงการ คงเหลือเป็นเงิน 110,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.44 การประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อย เนื่องจากวิธีการจัดหาส่วนมากจะเป็นวิธีตกลงราคา คือ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัว เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีข้อเสียคือทำให้การเสนอราคาไม่ค่อยมีการแข่งขันมากนัก

3. วิธีจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนจากโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 27 โครงการ

วิธีตกลงราคา	จำนวน 26 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	96.30
วิธีสอบราคา	จำนวน 0 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-
วิธี e-auction	จำนวน 0 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-
วิธีประกวดราคา	จำนวน 0 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-
วิธีพิเศษ	จำนวน 1 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	3.70
วิธีกรณีพิเศษ	จำนวน 0 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุปโครงการที่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จำนวน 27 โครงการ ประกอบด้วย วิธีตกลงราคา จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.30 และวิธีพิเศษ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.70 เนื่องจากวิธีการจัดหาส่วนมากจะเป็นวิธีตกลงราคา คือ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัว เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีโครงการที่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จำนวน 27 โครงการ

- โครงการจัดซื้อ	จำนวน 11 โครงการ	มีผู้ขาย 10 ราย	คิดเป็นร้อยละ	90.91
- โครงการจัดจ้าง	จำนวน 15 โครงการ	มีผู้รับจ้าง 9 ราย	คิดเป็นร้อยละ	60.00

สรุปความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อ มีทั้งหมด 11 โครงการ โดยมีคู่สัญญาจำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.91 และโครงการจัดจ้าง มีทั้งหมด 15 โครงการ โดยมีคู่สัญญาจำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก มีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มีคู่สัญญามากมายอยู่ในเกณฑ์ดี โดยการเลือกคู่สัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกจะเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ และคู่สัญญาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง